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Kn.271.10.2017        Siemiatycze 26.01.2018 r. 

 

 

 

Wykonawcy, Uczestnicy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia 

 

W odpowiedzi na otrzymane pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem są roboty budowlane, pod nazwą: „Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej 

w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód 

w Siemiatyczach”,  informuję: 

 

Pytanie  1  

§1 ust. 4 pkt. 1) – wnosimy o wyjaśnienie hierarchii  w przypadku rozbieżności pomiędzy 

projektem budowalnym a wykonawczym 

Odp. 1 

Hierarchia ważności dokumentacji - projekt budowlany  następnie projekt wykonawczy. 

Pytanie 2  

§2 ust. 5 – wnosimy o usunięcie zapisu o fakturowaniu za realizację przedmiotu umowy w 

stanie wolnym od wad i usterek 

Odp. 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 3  

§2 ust. 7 pkt 11) – wnosimy o doprecyzowanie, że dotyczy to kosztów, które 

profesjonalny wykonawca robót budowlanych mógł przewidzieć przed zawarciem 

umowy. 

Odp. 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 4  

§2 ust. 8  - wnosimy o usunięcie 

Odp. 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie  5 

§2 ust. 9  - wnosimy o fakturowanie miesięczne wg stanu zaawansowania robót 

Odp. 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie 6 

§2 ust. 11– wnosimy o zastąpienia słowa zwłoka słowem opóźnienie 

Odp. 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 7  

§3 ust. 3 – wnosimy o zmianę na: WYKONAWCA oświadcza, iż dokonał weryfikacji 

aktualności, prawidłowości i kompletności otrzymanej przed zawarciem umowy 

dokumentacji projektowo-budowlanej oraz wykonawczej i nie zgłasza żadnych wad lub 

uwag. 

Odp. 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 8 

§6 ust. 1 pkt. 2) – wnosimy o dopisanie: i autorskiego 

Odp. 8 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 9 

 §8 ust. 1 – wnosimy o zastąpienie słowa brutto słowem netto 

Odp. 9 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 10 

§8 ust. 6 – wnosimy o zmianę na: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega 

zwrotowi na rzecz WYKONAWCY: 

a) 70% - w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 
b) pozostała kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady, tj. …. miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót. 

 

Odp. 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 11 

§8 ust. 10 wnosimy o usunięcie: W przypadku nie wywiązania się przez WYKONAWCĘ 

z zobowiązania należytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia tego zobowiązania 

pozostaje do dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO. 

Odp. 11 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie 12 

§9 ust. 4 pkt. 2)  - prosimy o usunięcie §9 ust. 10 –  

Odp. 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 13 

§9 ust. 10 - wnosimy o zmianę na: WYKONAWCA zobowiązany jest przed datą 

wymagalności płatności wynagrodzenia należnego na jego rzecz od 

ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie Podwykonawców 

o otrzymaniu całego należnego wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty 

budowlane i że z tego tytułu Podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń. 

Odp. 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 14 

§9 ust. 17, 18, 19 - Wnosimy o wyjaśnienie intencji zapisów. Dotyczy to wszystkich 

podwykonawców, czy tylko tych, którymi Wykonawca posługiwał się w celu wykazania 

referencji? 

Odp. 14 

Zamawiający usuwa z §9 ust. 17, 18, 19. Zamawiający będzie badał, czy w stosunku do 

podmiotów na zasoby, których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 

8 ustawy pzp 

Pytanie 15 

§10 II – wnosimy o dokonanie odbioru końcowego robót pomimo istnienia drobnych wad. 

Odp. 15 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 16 

§10 II ust. 2 – wnosimy o 14 dni na zakończenie czynności odbioru końcowego 

Odp. 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 17 

§10 II ust. 3 pkt. 5) – wnosimy o dostarczenie do odbioru kopii gwarancji na urządzenia i 

sprzęt 

Odp. 17 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kopii gwarancji. 
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Pytanie 18 

§10 II ust. 5 ust. 1) lit a) – wnosimy o zastąpienie: jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie części lub całości przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lecz nadają 

się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

Odp. 18 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 19 

§10 II ust. 7 – wnosimy o zastąpienie: Po dokonaniu odbioru końcowego robót przez 

ZAMAWIAJĄCEGO rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi. 

Odp. 19 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 20 

§11 ust. 1 pkt. 2)  - wnosimy o zastąpienie: został wydany nakaz zajęcia majątku 

WYKONAWCY w stopniu uniemożliwiającym należyte wykonanie Umowy 

Odp. 20 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 21 

§11 ust. 2 pkt. 2)  - wnosimy o zastąpienie: bez uzasadnionego powodu zaniechał 

realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez 14 kolejnych dni 

Odp. 21 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 22 

§11 ust. 2 pkt. 4)  - wnosimy o zastąpienie: dopuszcza się zwłoki w realizacji robót 

przekraczającego 20 dni kalendarzowych 

Odp. 22 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 23 

§12 ust. 1 pkt. 1) i 2) – wnosimy o zastąpienie: 1) utrudnia i odmawia bez uzasadnienia 

zatwierdzenia protokołu ustaleń stanu i wartości robót lub protokołu odbioru robót 

(częściowych lub końcowego), 2) zawiadamia WYKONAWCĘ, że w wyniku 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań 

względem Wykonawcy, 

Odp. 23 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie 24 

§12 ust. 1 pkt. 3) – wnosimy o termin 30 dni na odstąpienie 

Odp. 24 

Zamawiający wyraża zgody na zmianę terminu odstąpienia. 

Pytanie 25 

§13 ust. 1 pkt. 1) lit a) – wnosimy o zmianę na: Dopuszcza się możliwość zmiany terminu 

w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku: opóźnień z przyczyn za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

Odp. 25 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 26 

§14 ust. 1 – wnosimy o zmianę na: WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za 

ewentualne szkody wyrządzone z winy Wykonawcy podczas prowadzenia robót 

budowlanych. 

Odp. 26 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 27 

§14 ust. 4 – wnosimy o wyjaśnienie zapisu „OC w pełnym zakresie” 

Odp. 27 

Ubezpieczeniem OC mają być objęte wszystkie ryzyka związane z budową.  

Pytanie 28 

§14 ust. 7 – wnosimy o wyjaśnienie jakiego ubezpieczenia dotyczy zapis: Zamawiający 

wymaga by Wykonawca posiadał polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż kwota 

wynagrodzenia określona w §2 ust.1. 

Odp. 28 

Zapis dotyczy polisy OC . 

Pytanie 29 

§15  - wnosimy o ograniczenie wysokości kar umownych jakimi Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy d 10 % wynagrodzenia netto 

Odp. 29 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 30 
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§15 ust. 1 lit. a),b), c), d), e), f), ,g), h), i), j) – wnosimy aby kary były liczone od kwot 

netto 

Odp. 30 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 31 

§15 ust. 1 lit. a) – wnosimy o zmianę na: za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Odp. 31 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 32 

§15 ust. 1 lit. c) i d) – wnosimy o wyjaśnienie czego dotyczą obie kary 

Odp. 32 

Punkt c dotyczy wad stwierdzonych przy odbiorze, a punkt d wad ujawnionych w trakcie 

gwarancji.  

Pytanie 33 

§15 ust. 1 lit. j), l) – wnosimy o usunięcie 

Odp. 33 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 34 

§15 ust. 3 – wnosimy o zmianę na: ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę 

umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 

ust. 1 niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

Odp. 34 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 35 

§16 ust. 1 – wnosimy o zmianę na: Strony ustalają odpowiedzialność WYKONAWCY z 

tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi wynikającemu z kodeksu cywilnego.  

Odp. 35 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 36 

§16 ust. 2 – wnosimy o zmianę na: Stwierdzone w okresie rękojmi usterki lub wady 

WYKONAWCA usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14 dni, liczonych od dnia 

zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego faxem lub e-mailem. Zgłoszenie powinno być 
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następnie potwierdzone przez Zamawiającego listem poleconym na adres siedziby 

WYKONAWCY. 

Odp. 36 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę ust 2 w §16   

Pytanie 37 

§16 ust. 3 – wnosimy o zmianę na: Jeżeli WYKONAWCA z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie usunie wad w żądanym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, 

ZAMAWIAJĄCY po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY może zlecić 

wykonanie zastępcze usunięcia wad a jego koszty będą sfinansowane z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odp. 37 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 38 

§17 ust. 2 – wnosimy o zastąpienie: WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU, a także osobom trzecim poprzez 

wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części. 

Odp. 38 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 39 

§17 ust. 4 -  Wnosimy o zastąpienie: W okresie gwarancji WYKONAWCA ma 

obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad ujawnionych w robotach Wykonawcy, w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia tego faktu przez 

Zamawiającego faxem lub  e-mailem. Zgłoszenie powinno być następnie potwierdzone 

przez Zamawiającego listem poleconym na adres siedziby WYKONAWCY. 

Odp. 39 

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę ust 4 w §17   

Pytanie 40 

§17 ust. 5 -  Wnosimy o zastąpienie: W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy , z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, 

Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze, a koszty będą sfinansowane z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odp. 40 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 41 

§17 ust. 6 -  Wnosimy o zastąpienie: W przypadku nieterminowego wywiązania się 

WYKONAWCY, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z obowiązku, o którym 
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mowa w ust. 4, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z 

tytułu nieusunięcia wad terminie, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 lit. d) umowy. 

Odp. 41 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 42 

§17 ust. 8 -  Wnosimy o usunięcie i pozostawienie zgodnie z kodeksem cywilnym 

Odp. 42 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 43 

§ 19 ust. 2 – wnosimy o wyjaśnienie intencji zapisu 

Odp. 43 

Wszystkie uzgodnienia podczas realizacji umowy powinny być na piśmie 

Pytanie 44 

§ 19 – wnosimy o dopisanie: każda Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony 

wyrażonej w formie pisemnej przenosić praw i obowiązków, w tym w szczególności 

wierzytelności, wynikających z niniejszej Umowy. Cesja dokonana bez uzyskania takiej 

zgody i w przewidzianej formie nie będzie ważna. 

Odp. 44 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 65  

Pytanie 45 

W pkt.7 Formularza oferty stanowiącego zał. Nr 2 do SIWZ, Zamawiający żąda wskazania 
przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
Prosimy zatem Zamawiającego o odpowiedź, jak ma postąpić Wykonawca, który ma 
zamiar zlecić wykonanie części zadania firmie podwykonawczej, lecz na etanie 
składania oferty w przedmiotowym postępowania nie został jeszcze wybrany 
konkretny podmiot, to czy w formularzu oferty Wykonawca może jedynie wskazać 
zakres prac przewidzianych do podzlecenia? nadmieniamy, że sytuacja nie dotyczy 
podmiotu, na którego potencjale polega Wykonawca w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. Bowiem zgodnie komentarzem „Zmiany w Prawie 
zamówień publicznych. Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r.” pod red. Włodzimierza 
Dzierżanowskiego - „Zamiar odnosząc się zarówno do przedmiotu zamówienia jak i 
podmiotów (podwykonawców) może być zróżnicowany co do precyzji O ile więc 
przedmiot podwykonawstwa Wykonawca potrafi wskazać jednoznacznie - winien to 
uczynić. Jeśli jednocześnie nie powiązał tego zamiaru z konkretnymi podwykonawcami - 
ich nazw nie musi podać (...)” 

Odp. 45 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców - o 
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ile są znani 

Pytanie 46 

Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie o którym mowa w § 2 ust.2 pozostaje stałe w 
zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót 
tam nie przewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu 
wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacji przedmiotu umowy dotyczy 
wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia 
na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, 
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, 
archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności do umowy zostanie 
wprowadzona zmiana zwiększająca przedmiot zamówienia o roboty dodatkowe, za które 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Objęcie zakresem przedmiotu umowy o 
zamówienie publiczne robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a zatem 
niemożliwych do wyceny na etapie oferowania, byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w 
związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w 
SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem 
przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. Warto podnieść, że zgodnie z 
ugruntowanym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej „wynagrodzenie ryczałtowe, w 
przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczeń, ustalane jest w odniesieniu do zakresu 
zamówienia objętego dokumentacją przetargową. Ryczałt nie może obejmować tego, czego 
Zamawiający nie przewidział w dokumentacji przetargowej, a także tego, czego nie można 
było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia 
zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty dodatkowe.” (wyrok KIO z dnia 2 
marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP I84/10).Należy też zwrócić uwagę na tezy wyroku KIO z 
dnia 9 maja 2012r. zgodnie z którymi „ryczałtowy system wynagrodzenia nie wyłącza 
obowiązku Zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 
na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 p.z.p.). Niedopuszczalne jest również przerzucenie na 
wykonawcę skutków finansowych nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia(...) 
Obciążające Wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac (odmiennych 
od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, 
ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji 
podziemnych itp.), będące w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego 
doznaje modyfikacji na gruncie p.z.p. Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko 
nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu 
zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 p.z.p. ”(wyrok KIO z dnia 9 maja 2012r., sygn. 
akt KIO 809/12). W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wyżej przywołanej treści 
§3 ust. 9 umowy. 

Odp. 46 

Zamówienie jest ryczałtowe, wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty  

Pytanie 47 

Wnosimy o wykreślenie z § 2 ust.3 projektu umowy następującej treści; „  ..  a ponadto 
wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu 
umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ie nie 
będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia w razie złego oszacowania rozmiaru lub 
kosztów prac”. 
Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną wart. 3 531 k.c. Strony zawierające umowę 
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mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie 
sprzeciwiały się właściwości (naturze! stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. Konsekwencja ułożenia stosunku prawnego z przekroczeniem zasady 
swobody umów jest bezwzględna nieważność czynności prawnej na podstawie art. 58 k.c. 
Stosownie do art. 473 § 1 k.c. „Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za 
niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych 
okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.'’ Jednak z 
komentarza do tego przepisu wynika, że dłużnik na podstawie art. 473 k.c, nie może 
przelać na siebie odpowiedzialności za okoliczności dotyczące wierzyciela. Wprowadzenie 
przez Zamawiającego do wzoru umowy postanowienia, zgodnie z którym nie ponosi on 
odpowiedzialności za wady wynikłe z dostarczonej przez niego dokumentacji technicznej, 
stanowi de facto obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie 
obowiązków umownych ciążących na Zamawiającym. Dodatkowo oznacza to również 
przerzucenie na Wykonawcę odpowiedzialności za nienależyte wykonanie projektu 
budowlanego przez projektanta działającego na zlecenie Zamawiającego, nie związanego z 
Wykonawcą żadnym stosunkiem umownym, w oparciu o który Wykonawca mógłby 
poszukiwać rekompensaty z tytułu przyjętej wobec Zamawiającego odpowiedzialności za 
skutki wad projektu budowlanego, na podstawie którego został opracowany projekt 
Wykonawczy i zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego. Przyjęcie przez 
Wykonawcę odpowiedzialności w tym zakresie jest w świetle art. 473 § 1 k.c. 
niedopuszczalne. Wykonawca składając ofertę, a przede wszystkim wynagrodzenie w niej 
zawarte, opiera się na załączonych przez Zamawiającego przedmiarach i dokumentacji. 
Sprawdzenie/ przeanalizowanie dokumentacji wiązałoby się bowiem z koniecznością 
weryfikacji wszystkich wyliczeń projektowych i sprawdzeniem czy dokumentacja jest 
skoordynowana między poszczególnymi branżami, a także przeprowadzeniem badań 
geologicznych w celu sprawdzenia, czy warunki geologiczne przewidziane w 
dokumentacji, odpowiadają rzeczywistym warunkom geologicznym zaistniałym na terenie 
budowy, a w szczególności odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 
wodnych, archeologicznych oraz ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych itp., nie wspominając o 
zaangażowaniu kilkunastu wykwalifikowanych osób (technicznych) tylko w ten konkretny 
projekt. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie jest w stanie zauważyć wad 
wynikających z nieskoordynowania dokumentacji projektowej, gdyż poszczególne branże 
robót są wyceniane przez specjalistów od różnych zakresów kosztorysowania i nie ma 
technicznych możliwości merytorycznego sprawdzenia wszystkich elementów 
dokumentacji pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego. 
Do sprawdzenia/ przeanalizowania dokumentacji projektowej pod kątem wyszukania w 
niej nieścisłości bądź wskazania błędów potrzebny jest bowiem niemal taki sam nakład 
czasu jak do projektowania. Z orzecznictwa w sprawach zamówień publicznych na tle 
umowy o roboty budowlane jednoznacznie wynika, że zgodnie z regułami ustawy Prawo 
zamówień publicznych, SIWZ powinna obejmować szczegółowy wykaz prac 
przewidzianych do realizacji. Art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że 
przy ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane ustala się je na podstawie 
kosztorysu sporządzonego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Przepisy 
nie przewidują możliwości umieszczenia w kosztorysie pozycji roboty nieprzewidziane. 
Dokumentacja projektowa powinna zatem określać dokładnie, co ma być wykonane. 
Naszym zdaniem w warunkach prowadzonego postępowania każdy z Wykonawców 
będzie mógł inaczej identyfikować poszczególne ryzyka, co doprowadzi do złożenia 
nieporównywalnych ofert lub w ogóle spowoduje wycofanie się potencjalnych 
Wykonawców ze złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu ze względu na wysokie 
iyzyko i potrzebę zaangażowania dużej ilości osób technicznych do weryfikacji 
dokumentacji, na co mogą sobie pozwolić tylko duże firmy budowlane. Pragniemy 
zwrócić uwagę, iż w interesie Zamawiającego jest aby postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego, było otwarte dla jak najszerszego grona Wykonawców, którzy są 
zdolni do jego wykonania, gdyż zapewnia to zachowanie uczciwej konkurencji, uzyskania 
bardziej konkurencyjnych ofert cenowych przez Zamawiającego Mając powyższe na 
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uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 

Odp. 47 

Zamawiający nie widzi możliwości zmiany zapisu par. 2 ust. 3 

Pytanie 48 

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy o której mowa w § 4 ust. 2 
wzoru umowy jest odpowiedzialnością odszkodowawczą na zasadach ogólnych, zgodnie z 
treścią art. 652 k.c. Zwracamy uwagę, że w aktualnym brzmieniu postanowienie to 
wprowadza szerszą, niż to wynika z przywołanego wyżej przepisu k.c., odpowiedzialność 
odszkodowawczą Wykonawcy (na zasadzie ryzyka), co naszym zdaniem nie znajduje 
żadnego uzasadnienia. 

Odp. 48 

Zamawiając nie widzi podstaw do zmiany powołanego zapisu 

Pytanie 49 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów rozdz. III pkt.7 
„Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę”.. Obowiązek z wynikający z pkt.7 jest trudny do wypełnienia ze 
względu, iż w terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawcy z Zamawiającym: 
1) Wykonawca może nie mieć wyłonionego/wybranego podwykonawcy, któremu 
powierzy wykonanie prac. 
2) lub Podwykonawca odmówi udostępnienia dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie pracowników na umowę o pracę do momentu wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawczej lub przynajmniej akceptacji 
projektu umowy podwykonawczej. 
Prosimy zatem o rozważenie zmiany terminu składania pisemnych wykazów przez 
Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących 
czynności wymienione w pkt.7 ppkt.l a)-q) SIWZ. Zdaniem Wykonawcy przedmiotowe 
wykazy osób składane przez podwykonawcę, można złożyć Zamawiającemu wraz z 
projektem umowy z podwykonawca bądź w chwili składania poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopia zawartej umowy o podwykonawstwo. której przedmiotem sa roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Odp. 49 

W rozdziale III pkt 11 ppkt 2:  „wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy, 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę i 

podwykonawców przy realizacji zamówienia, o których mowa w punkcie 1, wraz z 

informacją o podstawie zatrudnienia (umowa o pracę) ze wskazaniem wykonywanych 

czynności. Bez spełnienia tych wymogów, osoby nie będą mogły przebywać na placu 

budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac, z winy Wykonawcy. W przypadku zmiany, 

wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca, każdorazowo zobowiązany jest do 

poinformowania na piśmie Zamawiającego (zaktualizowania wykazu), w terminie 5 dni 

roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.”  - zamawiający ma na myśli wskazanie 

pracowników wykonawcy i podwykonawcy, którzy są znani w danym czasie. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany wykazów a tym samym w wypadku wprowadzenia nowych 

pracowników, czy to wykonawcy czy podwykonawcy, wykonawca ma 5 dni na aktualizację 

wykazu. 



 12 

Pytanie 50 

Odnośnie zapisu § 5 ust. 6 projektu umowy, zwracamy Państwa uwagę, iż narusza on w 
sposób wyraźny przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych. W opinii Generalnego 
Inspektora Danych Osobowych z dnia 26 września 2016 roku, wszelkie dokumenty 
przekazywane przez Wykonawcę, a zawierające dane osobowe pracowników muszą zostać 
przed przekazaniem zanonimizowane, co wyraźnie wyklucza możliwość przekazywania 
Zamawiającemu np. wykazu osób zawierających imiona i nazwiska konkretnych 
pracowników, które są podstawowymi danymi osobowymi: nie jest również możliwe 
nakłanianie pracowników do udzielania indywidualnych zgód na przetwarzanie ich danych 
osobowych, bowiem zgodnie z opinią GIODO w tym zakresie: „aby zgoda mogła być 
uznana za podstawę prawną musi być wyrażona w sposób dobrowolny. Jednak w relacji 
zachodzącej między pracodawcą, a pracownikiem trudno jest mówić o takiej 
dobrowolności, gdyż brak jest tu równowagi podmiotowej (stosunek nadrzędności 
podrzędności podmiotów), co często może sprzyjać wymuszeniu zgody. Stanowisko 
GIODO poparł także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. o 
sygn. akt 1 OSK 249/09”; w związku z tym wnosimy o modyfikację zapisów w taki 
sposób, aby nie naruszały one przepisów o ochronie danych osobowych. 

Odp. 50 

Zamawiający w oparciu o dyspozycję art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a ustawy Pzp, może wymagać od 

wykonawcy wyłącznie takich informacji, które są niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest 

kontrola spełniania przez ten podmiot wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. W 

konsekwencji, na gruncie ww. przepisu możliwe jest żądanie przez zamawiającego kopii umów o 

pracę zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, 

datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. 

Orzeczenie NSA sygn. I OSK 249/09 wskazane w treści pytania dotyczy zgody na dane wykraczające 

poza zakres danych niezbędnych do realizacji umowy o prace a wynikających z  art. Art. 221  kp (dane 

biometryczne)  

Powyższe jest zgodne z opinią dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne 

stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. https://www.uzp.gov.pl/ 

Ponadto Zamawiający usuwa w projekcie umowy ust. 6 z § 5 

Pytanie 51 

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca 
będzie mógł powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały 
podane w ofercie jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w umowie procedury zgłaszania 
Podwykonawców. 

Odp. 51  

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę  zamiaru powierzenia  zakresy robót, które nie 

zostały podane w ofercie jako zakresy rzeczowe robót,  Zamawiający dokona indywidualnie 

oceny spełnienia warunków wymaganych w SIWZ i procedurze zgłoszenia Podwykonawców 

z uwzględnieniem zakazu  

https://www.uzp.gov.pl/
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zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy z uwzględnieniem treści art. 144 uzp, a w szczególności 

wyjątków od zasady ogólnej wynikającej z przepisu . 

Pytanie 52 

W § 9 ust. 3 pkt.5 projektu umowy Zamawiający zawarł następujący zapis: „ 
Podwykonawca łub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od WYKONAWCY w związku z realizacją Umowy; dysponować 
personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części 
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 
stawianym WYKONAWCY  " 

Prosimy Zamawiającego o konkretne określenie jakim doświadczeniem i kwalifikacjami 
mają legitymować się Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, aby mogli wziąć udział w 
realizacji inwestycji i zostali zaakceptowani przez Zamawiającego? Zapis w aktualnej 
postaci jest nieprecyzyjny i może powodować rozbieżności w ocenie doświadczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Odp. 52 

Zamawiający usuwa z projektu umowy w § 9 w  ust. 3 pkt.5 

Pytanie 53 

Zamawiający w §9 ust. 10 projektu umowy wymaga aby Wykonawca załączył pisemne 
„oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane i ie z tego tytułu Podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń ” 

Prosimy zatem o odpowiedź jak należy postąpić w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy 
lub Podwykonawcy wystawienia oświadczenia? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
załączenie potwierdzenia przelewu środków (przez Wykonawcę lub przez Podwykonawcę) 
na rachunek bankowy danego Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z 
określeniem tytułu przelewu wygenerowanego ze strony banku? 

Odp. 53 

Zamawiający uzna rozliczenie z podwykonawcą za skuteczne jeżeli Wykonawca przedstawi 

oświadczenie podwykonawcy. 

Pytanie 54 

W § 11 ust. 1 pkt 1) projektu umowy Zamawiający wskazuje, iż przysługuje mu prawo do 
odstąpienia od umowy jeżeli „WYKONAWCA został postawiony w stan likwidacji lub 
upadłości" - wnosimy o zmianę treści przedmiotowego zapisu« jako niezgodnego z art. 
83 ustawy Prawo upadłościowe. Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości, zmianę lub rozwiązanie 
stosunku prawnego, którego stroną jest upadł, są nieważne. Potwierdza to także wyrok 
Sądu Najwyższego o sygn. Akt III CSK 15/14 z dnia 9.12.2014 r. który stwierdził" 
„Odwołanie się przez strony w umowie w ramach w ramach klauzuli określającej 
przesłanki odstąpienia od umowy i naliczania kar umownych do „skutecznego złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości" jest równoznaczne z uzależnieniem tych uprawnień od 
podjęcia przez sąd decyzji co do wniosku o ogłoszenie upadłości, ściślej - uwzględnienia 
tego wniosku przez sąd. Wprowadzenie do umowy takich postanowień pozostaje w 
sprzeczności z ort. 83 p.a.n.". 
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Odp. 54 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie 55 

Prosimy o dopisanie w § II ust. 1 pkt 2) projektu umowy zastrzeżenia, ze chodzi wyłącznie 
o zajęcie majątku wykonawcy w znacznym rozmiarze, co może wpłynąć na brak 
możliwości należy tego wykonania przez niego umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. W aktualnym brzmieniu tego postanowienia prawo do odstąpienia od umowy 
powstanie po stronie Zamawiającego w każdej sytuacji zajęcia majątku Wykonawcy, 
nawet jeżeli zajęcie opiewa na kwotę nie mającą żadnego znaczenia z punktu widzenia 
realizacji umowy. 

Odp. 55 

 Zamawiający nie widzi podstaw do rozszerzy zapisu parg. 11 ust. 2 pkt. 2 

Pytanie 56 

Prosimy o zmianę treści § 11 ust, 2 pkt 2) projektu umowy i nadania mu brzmienia 

zgodnie z poniższym: „ Wykonawca przerwał realizację Umowy (robót) z przyczyn od 

niego zależnych ti. w sposób nieprzerwany nie realizuje iei przez 14 kolejnych dni” 

Zwracamy uwagę, że do przerwania realizacji robót mogą przyczynić się okoliczności 
nienależnego od Wykonawcy (np. zawinione lub spowodowane przez podmioty trzecie czy 
inne czynniki ), które nie powinny uzasadniać powstania po stronie Zamawiającego prawa 
do odstąpienia od umowy. Jednym z podstawowych obowiązków Kierownika Budowy ( 
przedstawiciela Wykonawcy na budowie) jest kierowanie robotami budowlanymi zgodnie 
z zatwierdzonym projektem budowlanym w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu. Aby 
zapewnić skuteczną realizację wskazanych obowiązków ustawodawca wyposażył 
kierownika budowy między innymi w uprawnienie do wstrzymania robót budowlanych. 
Kierownik budowy ma więc prawo, a nawet obowiązek, wstrzymania robót budowlanych 
w sytuacji, kiedy dalsze ich prowadzenie nie jest możliwe ze względu na niesprzyjające 
warunki pogodowe lub ich dalsze prowadzenie może stanowić zagrożenie. Zagrożenie nie 
zawsze ograniczać będzie się do nieruchomości, na której prowadzone są roboty 
budowlane. Może się zdarzyć, że kontynuacja robót budowlanych może spowodować 
zagrożenie dla nieruchomości sąsiednich, również w takiej sytuacji kierownik budowy 
będzie uprawniony do wstrzymania robót budowlanych wpisem do dziennika budowy oraz 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i stosownych organów. 

Odp.56 

Zamawiający uznaje wniosek za zasadny  

Pytanie 57 

Wnosimy o wykreślenie bądź zmianę zapisów § II ust. 3 i ust. 4 projektu umowy. W 

przedmiotowym ustępie 3 Zamawiający zawarł zapis iż ,,W przypadkach wymienionych 

w ust 1 i 2 { tj. Zamawiający wskazuje przesłanki stanowiące podstawę do odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy) ZAMAWIAJĄCY może po zawiadomieniu 

WYKONAWCY na 7 dni naprzód wejść na plac budowy nie zwalniając WYKONA 

WCY od odpowiedzialności wynikającej z umowy i przejąć sam prowadzenie 

dalszych robót lub powierzyć je innemu Wykonawcy 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z brzmieniem art. 636 § l.kc. jeżeli Zamawiający uzna iż 

Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową może wezwać 
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Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania prac i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstanie albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innemu 

Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo dotychczasowego Wykonawcy. 

Zamawiający chce odstąpić od umowy i jednocześnie wprowadzić „nowego Wykonawcę” 

pomijając konieczność dokonania rozliczeń wartości zrealizowanych prac przez 

„Generalnego Wykonawcę”. Ponadto zgodnie z brzmieniem ust. 4 § 11 projektu umowy 

Zamawiający bezprawnie chce przekazać zaplecze budowy, będącego własnością 

Generalnego Wykonawcy (lub będące przez Generalnego Wykonawcę wynajmowane czy 

dzierżawione) oraz wykonywane przez Wykonawcę bądź jego Podwykonawców roboty 

tymczasowe lub materiały wbudowane i nierozliczone, przekazać „nowemu Wykonawcy”. 

Wskazujemy, że w przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają obowiązki 

szczegółowe takie jak: 

• zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków 
bezpieczeństwa na koszt Strony z której winy nastąpiło odstąpienie, 
• wyznaczenie terminu sporządzenia przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego 
szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia 
oraz protokołu przerobowego procentowego stanu zaawansowania wykonanych robót na 
dzień odstąpienia. Podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy protokół 
inwentaryzacji robót oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół przerobowy, 
stanowić będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 
• Sporządzenie przez Wykonawcę wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które mogą być wykorzystanie przez Zamawiającego w realizacji dalszych robót, 
• Wyznaczenie Wykonawcy terminu na usunięcie z terenu budowy urządzeń zaplecza 
przez niego ( Wykonawcę) dostarczone lub wzniesione i uporządkowania terenu budowy. 
• Przejecie od Wykonawcy dokumentów, w tym należących do Zamawiającego, 
urządzeń, materiałów i innych prac, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
• Protokolarnego przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
Mając powyższe na uwadze wnosimy o dostosowanie zapisów ust.3 i 4 do 
obowiązujących przepisów prawa. 

Odp. 57 

Zamawiający usuwa z projektu umowy ust. 4 w § 11 oraz zmienia treść ust. 3 w § II na: 

3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 oraz  w przypadkach  wykonywania  umowy  w 

sposób wadliwy albo sprzeczny z umową ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ   do 

zmiany sposobu wykonania wyznaczając  mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCY  może powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie robót  innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy . 

 

Pytanie 58 

Wnosimy o wprowadzenie do § 11 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: 
„Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie i powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności" Zasadne jest aby decyzja o odstąpieniu od umowy 
była należycie uzasadniona. 

Odp. 58 
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Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie. 

Pytanie 59 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji 

zamówienia w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji, odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji przetargowej warunków podpowierzchniowych, geologicznych, 

gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie kolizji instalacji podziemnych i 

naziemnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących przyłączy, 

napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały oraz znalezieniu 

przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym? 

Odp. 59 

Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadkach opisanych w 

projekcie umowy 

Pytanie 60 

Zgodnie z § 15 ust.l pkt. 1) od b) do d) projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar 

umownych m.in. w przypadku opóźnienia    w oddaniu przedmiotu umowy lub 

usunięciu ewentualnych wad przedmiotu umowy ” Stosownie do wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 15 lipca 2010 r.: „Niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę 
umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi on 
odpowiedzialności” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1387/10). 
Kara umowna za opóźnienie oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do jej zapłaty 
nawet, jeśli nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, co w świetle przytoczonego 
wyżej wyroku jest niedopuszczalne. 
Mając na względzie powyższe okoliczności wnosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” na 
słowo „zwłoka” w § 15 ust.l pkt. 1) od b) do d) projektu umowy. 

Odp. 60 

Zamawiając nie wyraża zgody na zmianę powołanego zapisu.   

Pytanie 61 

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu 

usunięcia wad w drodze uzgodnienia Stron, jeżeli z przyczyn technicznych, 

technologicznych lub innych czynników niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe 

usunięcie danej wady w terminie wynikającym z umowy, na przykład ze względu na złe 

warunki meteorologiczne lub niedostępność części zamiennej? 

Odp. 61 

Zamawiający nie przewiduje możliwość przedłużenia terminu usunięcia wad w powyższych 

okolicznościach 

Pytanie 62 

Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na wykonane w ramach zamówienia 
roboty budowlane okres gwarancji jest zgodny z okresem zaoferowanym w ofercie 
Wykonawcy, zaś na dostarczone i zamontowane urządzenia, wyposażenie, 
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obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem udzielonym przez ich producentów, 
dostawców. 

Odp. 62 

Wymagana gwarancja dotyczy całości zadania w tym robót budowlanych wraz z 
zamontowanym urządzeniami i wyposażeniem  

Pytanie 63 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że przeglądy techniczne oraz konserwacje 
sprzętu zapewniające ich sprawne użytkowanie, będą wykonywane według zaleceń 
producentów urządzeń i sprzętu zawartych w DTR, instrukcjach użytkowania lub 
kartach gwarancyjnych? 

Odp. 63  

Zamawiający oczekuje, że przeglądy techniczne oraz konserwacje sprzętu 
zapewniające ich sprawne użytkowanie, będą wykonywane w okresie gwarancji jak 
również na dalszym etapie eksploatacji według zaleceń producentów urządzeń i sprzętu 
zawartych w DTR, instrukcjach użytkowania lub kartach gwarancyjnych. 

Pytanie 64 

Prosimy o odpowiedź czyim kosztem będzie zakup świetlówek, żarówek, filtrów 
oraz innych materiałów zużywalnych w toku normalnej pracy urządzeń ? 

Odp. 64  

Zamawiający uważa, że koszty o których mowa w powyższym pytaniu są objęte 
gwarancją Wykonawcy. 

Pytanie 65 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności 
z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jeśli zgoda taka jest 
czymś ograniczona to prosimy również o podanie warunków przy których 
Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności. 

 
Odp. 65 

Zamawiający dopuszcza tylko za pisemną zgodą zamawiającego 

Pytanie 66 

Prosimy o udostępnienie opisu instalacji niskoprądowych. 

 
Odp. 66 

Zamawiający informuje, że opis instalacji niskoprądowych został już udostępniony w folderze 

dokumentacja uzupełniająca z dnia 17.01.2018 

Pytanie 67 

Zamawiający w SIWZ w rozdziale VIII punkt 2 podpunkt 3 lit. c) wskazuje warunki 
udziału dotyczące zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy dotyczące 
doświadczenia kadry kierowniczej. W wyżej wspomnianym zapisie SIWZ Zamawiający 
wskazuje, że Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym co 
najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień oraz 
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doświadczenie w kierowaniu budową lub robotami w charakterze kierownika budowy lub 
kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych, w ramach co najmniej jednej budowy, 
przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, obejmującej wykonanie wewnątrz tego 
obiektu nowej niecki krytego basenu sportowego (tj. basenu z wydzielonymi torami do 
pływania) o wymiarach lustra wody min. 25x12m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - o 
wartości wszystkich robót w ramach tego obiektu min. 14.000.000,00 zł brutto. 

Wskazać należy, że postawiony przez Zamawiającego w/w warunek znacznie 
ogranicza możliwość złożenia oferty przez wiele podmiotów, które to na co dzień zajmują 
się wykonywaniem tego typu obiektów budowlanych. Osoba wskazana przez Wykonawcę 
jako kierownik budowy powinna oczywiście posiadać wskazane przez Zamawiającego 
uprawnienia oraz 5-letnie doświadczenie zawodowe ale już uszczegóławianie jego 
doświadczenia w sposób j/w wskazany ogranicza w znaczącym stopniu konkurencyjność 
ofert i możliwość startu kilku Wykonawców, co zapewniło by konkurencyjność 
postępowania. Tak postawionym przez inwestora warunku doświadczenia działa tylko na 
szkodę Inwestora. 
W związku z powyższym proponujemy aby Zamawiający zmodyfikował SIWZ w 
następujący sposób: 
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty uzyskania uprawnień oraz 
doświadczenie w kierowaniu budową lub robotami w charakterze kierownika budowy lub 
kierownika robót konstrukcyjno- budowlanych, w ramach co najmniej jednej budowy, 
przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego o kubaturze min. 10 000m3, wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą - o wartości wszystkich robót w ramach tego obiektu min. 
10.000.000,00 zł brutto. 

Odp. 67 

Zamawiając nie widzi podstaw do zmiany powołanego zapisu 

Pytanie 68 

W SIWZ w rozdziale XVI Opis kryteriów sposobu oceny oferty Zamawiający wskazuje 
następujące kryteria oceny oferty: 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 
punktów w kryteriach: 
1) „Cena” - C 
2) „Doświadczenie kluczowych osób” - D gdzie 
1) „Cena” - waga 60% - liczba punktów 60 
2) „Doświadczenie kluczowych osób” - waga 40% - liczba punktów 40 

Jak wskazano powyżej Zamawiający przewiduje dla doświadczenie kadry kierowniczej 
wyznaczonej do realizacji zamówienia aż 40% wagi kryterium. Zdaniem Wykonawcy 
powyższe kryterium jest zbyt wygórowane a przyznawanie punktów odnoszących się do 
konkretnego doświadczenia kadry zostało przez Zamawiającego zbyt szczegółowo opisane 
(wykonanie konkretnej roboty budowlanej tj.: nowej niecki, krytego basenu wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą o wartości min 6 min zł). Tak stworzony przez prowadzącego 
postępowanie opis doświadczenia jest nieuzasadniony, niepotrzebny a przede wszystkim w 
znaczącym stopniu ogranicza konkurencyjność postępowania oraz częściowo powiela 
wymagania jakie Zamawiający postawił przed Wykonawcami celem spełnienia 
podstawowych warunków postępowania. W związku z powyższym wnosimy o zmianę tak 
postawionego kryterium oceny oferty na np.: 
1)  Cena waga 60 % liczba punktów 60 
2)  Gwarancja waga 40 % - liczba punktów 40 

Gdzie za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
Kryterium gwarancja - wymaganym minimalnym okresem gwarancji na realizację zadania 
jest 36 miesięcy. Wymagany maksymalny okres gwarancji na zrealizowane zadanie to 60 
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miesięcy. Jeżeli Wykonawca przedstawi dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, to 
Zamawiający uzna że Wykonawca zaoferował maksymalny okres gwarancji. 

Lub: 
ł)Cena waga 60 % liczba punktów 60 

2)Gwarancja waga 20 % - liczba punktów 20 

Gdzie za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
Kryterium gwarancja - wymaganym minimalnym okresem gwarancji na realizację zadania 
jest 36 miesięcy. Wymagany maksymalny okres gwarancji na zrealizowane zadanie to 60 
miesięcy. Jeżeli Wykonawca przedstawi dłuższy okres gwarancji niż 60 miesięcy, to 
Zamawiający uzna że Wykonawca zaoferował maksymalny okres gwarancji. 
3) Skrócenie terminu wykonania inwestycji waga 20 % - liczba punktów 20 
do dnia 30.10.2019 - 0 pkt. 
Do dnia 15.10.2019-10 pkt 
Do dnia 30.09.2019 - 20 pkt 

 
 
Odp. 68 

 Zamawiając nie zgadza się na wprowadzenie powyższych zmian. 

Pytanie 69 

Czy wszystkie balustrady mają być z nierdzewki? 

Odp. 69 

Wszystkie balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej (nie gorszej niż 1.4404, a na hali 

basenowej balustrady kwadratowe wykonać ze stali nie gorszej niż 1.4462). Wyjątek stanowi 

balustrada techniczna klatki schodowej (zgodnie z rysunkiem A.49 balustrada schodów 

technicznych jako jedyna w obiekcie jest wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej 

proszkowo, zabezpieczonej do C4). 

Pytanie 70 

Czy możliwa jest zamiana profili kwadratowych na okrągłe (okrągłe występują w 

wykończeniu polerowanym, zalecanym w pływalniach)? Np. 50x3mm. 

Odp. 70 

Nie jest możliwa zmiana profili kwadratowych na okrągłe. Wykończenie profili polerowane. 

Stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4462. 

Pytanie 71 

Czy posiadają Państwo rys. z zaznaczonymi terenami do rozbiórki - np. utwardzony plac 

apelowy, czy należy założyć jego ilość w miejscu projektowanego obiektu? 

Odp. 71 

Zgodnie z rysunkiem Z.01 "Zagospodarowanie" wyznaczono: 

- budynek projektowany,  

- istniejący budynek do przebudowy,  
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- projektowaną nawierzchnię utwardzoną chodnik,  

- istniejącą nawierzchnię utwardzoną wymagającą zmiany podbudowy, aby spełniała warunki 

drogi pożarowej,  

- nawierzchnię biologicznie czynną zieleń niską trawę.  

Do projektu jest również załączony serwis fotograficzny. 

Aby wybudować obiekt, z chodnikami, placem p.poż. oraz otaczającą zielenią niską w 

bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych nawierzchni należy wcześniej przeprowadzić 

stosowne rozbiórki istniejącej utwardzonej nawierzchni (oraz fragmentu istniejącego budynku 

przeznaczonego do przebudowy zgodnie z rysunkami rozbiórek).  

Na rysunku Z.01 "Zagospodarowanie" zaznaczono również chodnik i schody do rozbiórki 

oraz ponownego odtworzenia w celu wykonania rurażu pompy ciepła.  

Dla czytelności załączamy rysunek R.Z.1 Zagospodarowanie rozbiórki nawierzchni. Ze 

względu na ryczałtowy charakter zamówienia, wskazana jest wizja lokalna w terenie. 

Pytanie 72 

Jak ma być zabezpieczona konstrukcja stalowa. 

Odp. 72 

Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć zgodnie z zapisami w projekcie konstrukcji (opis 

pkt. 8. Zabezpieczenie antykorozyjne)  

 

"Konstrukcja stalowa: 

Kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2: 

- C4 dla przekrycia otworu montażowego. 

- C3 dla konstrukcji wyrzutni i zabudowy kanałów. 

Oczekiwana trwałość powłok powyżej 15 lat" 

Przed pomalowaniem konstrukcje należy ocynkować. 

Elementy konstrukcyjne sufitów i ścianek g-k, etc. powinny spełniać wymogi klasy C4 

odporności na korozję. Przedstawione w projekcie rozwiązania to pełny system przeznaczony 

do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, a elementy konstrukcyjne systemów 

dostosowane są nawet do mycia pod ciśnieniem.   

Stal szlachetna, nierdzewna CrNi nie gorsza niż 1.4404. Na słupkach startowych oraz 

balustradach kwadratowych w hali basenowej nie gorsza niż 1.4462. 

Pytanie nr 73 

Czy zamawiający potwierdza wymóg zastosowania pompy ciepła charakteryzującej się 

następującymi parametrami: 
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Maksymalna temperatura na zasilaniu: 73oC 

Ilość sprężarek: 2 

Czynnik chłodniczy: R410a 

Rodzaj sprężarek: tłokowe 

 

Odp. 73 

Zamawiający potwierdza, iż projektowana pompa ciepła winna wykazywać się parametrami 

jak w tabeli. 

 

 

Dokumentacja, w wyniku zadanych pytań została zamieszczona jako załącznik pod 

ogłoszeniem na dole strony, w folderze pn. „dokumentacja uzupełniająca z dnia 26.01.2018 

r.” 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że związku z udzielonymi odpowiedziami, 

uzupełnieniem dokumentacji oraz  wnioskiem jednego z Wykonawców, Zamawiający 

postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 12.02.2018 r. do godziny 11:00. 

Tym samym otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018 r. o godz. 11:30. 

 

 

 

 Burmistrz 

  Piotr Siniakowicz 


